

工事名：奥田新町地区配水管布設替(第1工区)工事

質問	回答
<p>現在橋梁工事の施工中ですが、橋梁工事と工程の打合せはされていますか？また、橋梁工事の工程によっては、工期が大幅に変わると考えられますが、工期変更の対象となりますか？</p>	<p>工期は橋梁工事との事前打ち合わせに基づいて設定しております。ただし、橋梁工事及び関連工事に遅れが生じた場合、受注者と協議いたします。</p>
<p>本工事の設計内容には、橋梁工事のヤード内での施工ということで、交通誘導員の計上がありませんが、試掘、既設管連絡、不断水工事も確実にヤード内に収まりますか？収まりきらない場合は、誘導員が必要と思われませんが、設計変更対象となりますか？</p>	<p>本工事は試掘を含めた全ての工種において橋梁工事のヤード内での施工が可能と考えておりますが、起工測量や試掘結果等により、施工範囲に変更が生じた場合、受注者と協議いたします。</p>
<p>本工事の設計内容では、橋梁工事で設置した足場を使用し施工する内容となっておりますが、据付、溶接に適した作業床でない場合は、別途足場の改造が必要と考えられます。変更対象となりますか？</p>	<p>設計段階では橋梁工事側の図面を基に施工可能と判断しておりますが、設置された足場での施工ができないことが確認できた場合には受注者と協議いたします。</p>