

新市建設計画策定スケジュール（案）

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市町村建設計画策定委員会		第1回		第2回	第3回		第4回		第5回		第6回
市町村建設計画策定	現況整理 上位計画関連計画	新しいまちづくり課題分析 新市の概況 合併の必要性	主要指標の見通し 新市の建設の基本方針 (1)新市の将来像 (2)まちづくりの基本方針 (3)土地利用の方向性	将来構想とりまとめ	新市の主要施策 (1)施策の体系化	公共的施設の統合整備 新市の建設の根幹となる事業 (県事業・主要プロジェクト)		市町村建設計画素案の調整		市町村建設計画素案のとりまとめ	
		主要事業の調査・調整(県、市町村)		財政計画							
住民参画	アンケート調査						住民説明会				
	調査内容の検討	発送・回収	集計・分析	まとめ							

